

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ กพ.บท.จ. ๐๐๙๑/๒๕๖๒

ทำเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีข้อความดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.บท.จ. ๐๐๙๑/๒๕๖๒ ทำเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตกลงจ้าง และบริษัท กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานี Glide Slope ทำอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๘๒๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บัดนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนี้

ข้อ ๑ เพิ่มรายละเอียดงาน หมวดงานระบบไฟฟ้า

ข้อ ๒ เพิ่มวงเงินของสัญญาจำนวน ๕๐,๗๓๗.๓๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ทำให้วงเงินรวมของสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๖,๑๓๗.๓๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่คงค้างแล้ว และขยายเวลาทำการ จำนวน ๕ วัน จึงมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ รายละเอียดรูปแบบแก้ไขสัญญางานเพิ่ม จำนวน ๓ หน้า

๓.๒ หนังสือยืนยันราคาและใบปริมาณงาน จำนวน ๔ หน้า

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓.๓ หนังสือยืนยันวันทำการ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า


ข้อ ๔ เพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ ๓. ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๗.-บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๖๔๐๐๐๐๐๔๗๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่แก้ไข มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ ๕ ยกเลิกข้อความเรื่องค่าจ้างและการจ่ายเงินในข้อ ๔ และค่าปรับในข้อ ๑๕ ของสัญญา โดยใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๕,๐๘๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการฉาบปูนผนังภายในและภายนอก และฉาบท้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมฝังบล็อกไฟฟ้า ภายในอาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ



๒/- ดำเนินการ ...

- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคารฯ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบล่อฟ้า และเชื่อมต่อระบบ Ground ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งบ่อ Man hole จาก

หม้อแปลงมาจากอาคารฯ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้ง Wire Way พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. บริเวณทางเดินรอบอาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการผูกเหล็ก และเทคอนกรีตทางลาดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๑๕,๘๑๗.๓๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีอาคารที่ผนังภายนอก ภายในและฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ
- ดำเนินการกันซึม PU. Waterproof Coating ที่หลังคาแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่ออาคารแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงต่ำของอาคาร Glide Slope เดิม

เข้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามที่กำหนดในรูปแบบแล้วเสร็จ



- ติดตั้งถังดับเพลิงแล้วเสร็จ
- รื้อถอนตู้ cabin สำนักงานชั่วคราวและรั้วชั่วคราว พร้อมปรับพื้นที่เก็บความ

เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๗๖.๑๔ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง ตามจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างจริง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย




๓/นอกจาก ...

นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.บท.จ.๐๐๙๑/๒๕๖๒ ทำเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทุกประการและให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าวด้วย

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิภาพร วรกีวิจารณ์)




ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้รับจ้าง
(วินัย กล้าหาญ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปรีชา หริพงษ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางจุไรรัตน์ โพธิ์ครูประเสริฐ)



REGISTER OF ARCHITECTS & ENGINEERS PLANNERS :		APPROVED SIGNATURE :
ARCHITECTS :		
วิศวกร สถาปัตย์		
INTERIOR DESIGNERS :		
STRUCTURAL ENGINEERS :		
วิศวกร วิศวกรรม		
ELECTRICAL ENGINEERS :		
วิศวกร ไฟฟ้า		
MECHANICAL ENGINEERS :		
วิศวกร เครื่องกล		
SANITARY ENGINEERS :		
SEWER TECHNICAL :		
วิศวกร สุขาภิบาล		
PROJECT NAME		
โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ พื้นที่การชลประทาน 500 ไร่ (รวมแล้ว)		
DRAWING TITLE :		
แบบแปลน พื้นที่การชลประทาน 500 ไร่		
NOTE :		
REVISION :		
NO.	DATE	REVISION
DESIGNED BY :		
CHECK BY :		
APPROVED BY :		
DATE		
FILENAME : GENOS 310		



MAN HOLE 1.0x1.0x1.0 M. (สัญญาเติม)

NY, 1C2-70 SQ.MM. in HDPE (ทดสอบสี่จุดเพิ่มเติม)

ขนาดตู้ใส่กระดาษชนิดกึ่งหนาแบบมีลิ้นควา 640x250x920 มม. (กxยxล)




ผู้ใช้งานระบบไฟฟ้า ผู้หลักเลื่องชวญารดิเนอ

MDB

LOCATION : อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (VA)	BRANCE CB.			
			POLE	AT	IC	AF
1	อาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	5,900	2	50	30	100
2	อาคาร GLIDE SLOPE ใหม่	10,900	2	100	30	100
3	อาคาร GLIDE SLOPE (เดิม)	7,600	2	50	30	100
4	SPARE	5,600	2	50	30	100
TOTAL CONNECTED LOAD (VA)		30,000	MCCB 2P 150AT / IC $\geq$ 36 KA 250 AF			



LOAD SCHEDULE
Rev. 1



บริษัท วิศวกรรมการป้องกันภัย
และ ภัยพิบัติ จำกัด
๑๑ ซอย น.ร. ๑๐๑
เขต ๒๕-๒๕๔

REGISTER OF ARCHITECTS & ENGINEERS	REGISTERED ARCHITECTS	REGISTERED ENGINEERS
PLANNERS :		
ARCHITECTS :		
INTERIOR DESIGNERS :		
STRUCTURAL ENGINEERS :		
ELECTRICAL ENGINEERS :		
MECHANICAL ENGINEERS :		
SANITARY ENGINEERS :		
SERVICES TECHNICAL :		
PROJECT NAME :	โครงการอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	
DRAWING TITLE :	LINE SCHEDULE	
NOTE :		
REVISION :		
NO.	DATE	DESCRIPTION
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

เขียนที่ บริษัทกิโรวด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอยืนยันราคางานก่อสร้าง (งานเพิ่ม)
เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน
อ้างถึง 1.สัญญาเลขที่ กพ.บพ.จ.0091/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
2.หนังสือเลขที่ ศบ.บภ2-818/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
3.หนังสือเลขที่ ศบ.บภ2-769/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสนอราคางานก่อสร้าง (งานเพิ่ม)

ตามที่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท กิโรวด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานี Glide Slope ณ ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ ก.พ.บพ.จ. 0091/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งรายละเอียด งานส่วนไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น บริษัท ฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดงานเพิ่มดังกล่าวแล้ว และ ขอแจ้งยืนยันราคางานเพิ่มว่าสามารถทำได้ และบริษัท ฯ จะดำเนินงานเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน


จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ลงชื่อ).....

(...ว่าที่ร้อยตรีวินัย กล้าทัญ...)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE (งานเพิ่ม)


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

บริษัท/หจก. บริษัทกิโรวัตต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ตั้ง 299/13 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร 086-3797988,080-7505480

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่ม)	50,737.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	50,737.39	
	ราคาที่เสนอ	50,737.39	
	ราคาที่เสนอ (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)		

(ว่าที่ ร.ต.วินัย กล้าหาญ)
ผู้เสนอราคา




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน บริษัท วิษุการเป็นแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE (งานเพิ่ม)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินอยุธยาธานี
บริษัท/พจก. บริษัททีเคอีวี จำกัด เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่ตั้ง 299/13 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร 086-3797988,080-7505480

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่ม)								
1	สาย NY 1C x 70 sq.mm.	110.00	เมตร	254.00	27,940.00	65.00	7,150.00	35,090.00	
2	MCCB 2P 50AT/100AF IC 30 kA.	1.00	EA	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
3	ตู้โลหะชนิดกันน้ำแบบมีปลั๊กขนาด 640x250x920 มม. (กxยxส)	1.00	EA	2,440.00	2,440.00	500.00	500.00	2,940.00	
4	ท่อ HDPE PN6 2 1/2 inc. (75 mm.)	2.00	เมตร	80.00	160.00	27.00	54.00	214.00	
5	ข้อต่อ HDPE PN6 (75 mm.)	3.00	เมตร	81.00	243.00	28.00	84.00	327.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่ม)							41,371.00	

หน่วย : บาท



เขียนที่ บริษัทกิโวลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอยืนยันวันทำงานก่อสร้าง (งานเพิ่ม) 26/10
เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน ๒๖/๑๐/๒๖/๑๐/๒๖/๑๐
อ้างถึง 1.สัญญาเลขที่ กพ.บพ.จ.0091/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
2.หนังสือเลขที่ ศบ.บภ2-818/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
3.หนังสือเลขที่ ศบ.บภ2-769/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
4.หนังสือขอยืนยันราคางานก่อสร้าง (งานเพิ่ม) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

ตามที่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท กิโวลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานี Glide Slope ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ ก.พ.บพ.จ.0091/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งรายละเอียดงานส่วนไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น หลังจากบริษัท ฯ ได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มเติมดังกล่าวไปแล้ว จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างต่อรองให้ลดวันทำงานในงานเพิ่มจากที่ขอ 10 วัน เป็นระยะเวลา 5 วัน บริษัทได้รับทราบแล้ว และยินดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ขอมมา

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ลงชื่อ).....

(...ว่าที่ร้อยตรีวินัย กล้าหาญ...)

