

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ กพ.บพ. จ.๐๐๐๗/๒๕๖๕
ทำเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท วิหุกการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีข้อความดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.บพ. จ.๐๐๐๗/๒๕๖๕ ทำเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ ๑) ทำเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บริษัท วิหุกการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตกลงจ้าง และทำห้หุ้นส่วนจำกัด ชาวิน 2015 ตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร มีวงเงินตามสัญญาทั้งสิ้น ๒,๘๖๗,๘๒๖.๓๘ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) จำนวนงวดงาน ๔ งวด กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๘ วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น



คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๕. ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับแทน

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๘๖๗.๘๒๖ บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งตามจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างจริง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย




๒/สัญญานี้...

สัญญาฯนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๔ วัน สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ

นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ก.พ.บ.ท. จ.๐๐๐๗/๒๕๖๕ ทำเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ ๑) ทำเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าว

สัญญาฯนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาฯได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาฯต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางธนียา สุนทรสถานติก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธนา ธนานุภาพไพศาล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปรีชา หริพงษ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางจุไรรัตน์ โพธิ์ครูประเสริฐ)