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                      สำรองสำหรับอาคาร Glide Slope ท่าอากาศยาน
                      อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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หมวดที่ ๑   ร่างขอบเขตของงาน

๑. ความเป็นมา
จากนโยบายของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ที่มีความต้องการ

ให้ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
สำรองสำหรับอาคาร Glide Slope ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นระบบไฟฟ้าสำรองกรณี ฉุกเฉิน         
หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ หรือเกิดการขัดข้อง จะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอุปกรณ์
เครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ทำให้เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และเกิดความไม่ปลอดภัย
ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศได้ และเพื่อเพิ่มความม่ันคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศให้มีมาตรฐาน 
และรองรับการเจรญิเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และระบบ

สาธารณูปโภค สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ของ
สนามบินภูมิภาค

๒.๒ เพื่อจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ  Frangible of 

Glide Slope สนามบินภูมิภาค สามารถจ่ายระบบไฟฟ้าทดแทนแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรณีเมื่อมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือความผิดปกติได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และเกิดความม่ันคง ความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
    ๓.๑ ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

    ๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

    ๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
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บุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด 

หรอืบริษัทจำกัดมหาชน หรอืเป็นที่ปรึกษาของกิจการนัน้

    ๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรอืหน่วยงานเอกชนที่ บวท. เช่ือถือ

     ๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง
๔.๑ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด ๔.๒๕ x ๕.๑๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ช้ัน  มี

พืน้ที่ใช้สอยประมาณ ๒๒ ตารางเมตร ใช้สำหรับติดตัง้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและติดตัง้อุปกรณ์
ประกอบ ตามรูปแบบและรายการ

๔.๒ ก่อสร้างฐานถังน้ำมัน ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการ
๔.๓ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ตามรูปแบบและรายการ
๔.๔ ก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำ ตามรูปแบบและรายการ
๔.๕ ตดิตั้งรั้วสำเร็จรูป ตามรูปแบบและรายการ
๔.๖ ติดตัง้รัว้ช่ัวคราว และประตูรัว้ตามรูปแบบและรายการ
๔.๗ ติดตั้งตู้ Cabin สำนักงานช่ัวคราว ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร และตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป 

พร้อม ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังบำบัดและอุปกรณ์ ตามรูปแบบและรายการ
๔.๘ ดำเนนิการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการ
๔.๙ จัดหา – ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ถังดับเพลิง และระบบอื่น ๆ ตามที่

แสดงในแบบรูปและข้อกำหนด โดยการตดิตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมดำเนินการทดสอบระบบ
ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์

๔.๑๐ ดำเนินการสร้างหรือติดตั้งงาน/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการ หรือเพื่อให้การ
จัดสร้างอาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับ

อาคาร Glide Slope ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับ
จากวันที่ส่งมอบพืน้ที่ทำงาน  โดยส่งมอบเป็นงวดงานตามที่ บวท. กำหนดไว้

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา
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๗. วงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการ ๓,๐๙๐,๐๐๐.- บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน
การจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจ้างในราคาเหมารวม โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินตามงวดงาน

ที่ บวท. กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น ๔ งวด เมื่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้การ
รับรองรายการเงินที่เรียกเก็บในแต่ละงวดงานแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน
สุทธิ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในสัญญา และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะไม่
รับผิดชอบจ่ายเงนิให้แก่ผู้รับจ้างในจำนวนเงินใด ๆ ที่นอกเหนือจากมูลค่างานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับ

อาคาร Glide Slope ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน  นับจาก
วันที่ส่งมอบพืน้ที่ทำงาน

งวดงานและการจ่ายเงนิค่าจ้าง
งวดท่ี ๑. 

จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงนิทั้งหมดของงาน
จะต้องไม่เกินราคาเหมารวมของสัญญา และกำหนดการจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ
ผลงานแล้วเสร็จ และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการปริมาณงานที่ผู้รับจ้างตอ้งดำเนินการ  

- ดำเนนิการลอ้มรัว้ช่ัวคราวแล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งตู้ cabin สำนักงานช่ัวคราวพร้อมอุปกรณ์ฯ และตู้ห้องน้ำ
ช่ัวคราว แล้วเสร็จ

- ดำเนินการตอกเข็ม พร้อมทำฐานราก บริเวณเสา และฐาน Generator ภายใน

อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการก่อสร้างกำแพงกันดินแลว้เสร็จ

- ดำเนนิการถมดินพรอ้มบดอัดแน่นดว้ยเครื่องจักรตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินพร้อมฐาน ค.ส.ล.  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ  ระบบ
ไฟฟ้าสำหรับปั๊มนำ้ และติดตัง้ท่อน้ำดี pvc ตามแบบแล้วเสร็จ
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- ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมฐาน ค.ส.ล.  ก่อสร้างบ่อซึม และติดตั้ง
ท่อน้ำทิง้ , ท่อน้ำโสโครก ตามแบบแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ บวท. (ผูว่้าจ้าง) มีหนังสอืแจง้ส่งมอบพืน้ที่

งวดท่ี ๒. 

จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงนิทั้งหมดของงาน
จะต้องไม่เกินราคาเหมารวมของสัญญา และกำหนดการจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ
ผลงานแล้วเสร็จ และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการปริมาณงานที่ผู้รับจ้างตอ้งดำเนินการ  

- ดำเนินการผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีต คานคอดิน เสาและพื้นชั้น ๑ พร้อม 
Sleeve ท่องานไฟฟ้า  แล้วเสร็จ

- ดำเนินการผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีต คานหลังคา และพื้นหลังคา ทั้งหมด
แล้วเสร็จ

- ดำเนนิการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังนำ้มัน แล้วเสร็จ

- ดำเนินการตอกเข็ม พร้อมทำฐานราก เสา และคาน รองรับสะพาน ทั้งหมด  
แล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่ออิฐผนังภายในอาคารแล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. บริเวณทางเดินรอบอาคารแล้วเสร็จ

- ดำเนินการผูกเหล็ก และเทคอนกรีตทางลาดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กสะพาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการฉาบปูนผนังภายใน และภายนอก และฉาบท้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ บวท. (ผูว่้าจ้าง) มีหนังสอืแจง้ส่งมอบพืน้ที่

งวดท่ี ๓.

จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๓ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงนิทั้งหมดของงาน
จะต้องไม่เกินราคาเหมารวมของสัญญา และกำหนดการจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ
ผลงานแล้วเสร็จ และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ตามรายละเอียด
ดังนี้
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รายการปริมาณงานที่ผู้รับจ้างตอ้งดำเนินการ  

- ดำเนนิการติดตัง้ประตู หนา้ต่าง แล้วเสร็จ (ยกเว้นประตูรัว้)

- ดำเนนิการติดตัง้ฝา้เพดานภายนอกอาคารฯ แล้วเสร็จ

- ดำเนนิการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพรอ้มติดตั้งบล๊อคไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคารแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้ ระบบ Ground พร้อมเช่ือมต่อระบบ ทั้งหมดแลว้เสร็จ

- ดำเนนิการเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดิน พร้อมติดตั้ง
บ่อ Man hole จากหม้อแปลงมาอาคารฯ แลว้เสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้ Cable Ladder และท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมเดินสายระบบ
ไฟฟ้า ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ซึ่ง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ บวท. (ผูว่้าจ้าง) มีหนังสือแจ้งส่งมอบพืน้ที่

งวดท่ี ๔. (งวดงานสุดท้าย)
จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๔ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งได้รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงนิทั้งหมดของงาน
จะต้องไม่เกินราคาเหมารวมของสัญญา และกำหนดการจ่ายเป็นงวด ๆ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ
ผลงานแล้วเสร็จ และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการปริมาณงานที่ผู้รับจ้างตอ้งดำเนินการ 

- ดำเนนิการติดตัง้สวิตช์ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า โคมไฟแสงสว่าง โคมไฟฉุกเฉิน    
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตัง้อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ

- ติดตัง้ตู ้MDB และ ตู้ Load Center พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการทาสีอาคารที่ผนังภายนอก ภายใน และฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้ระบบกันซึม PU. Waterproof Coating ที่หลังคาแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้ป้ายชื่ออาคารแล้วเสร็จ

- ติดตัง้ถังดับเพลิงแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการติดตัง้รัว้ และประตูรัว้ แล้วเสร็จ  
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- ดำเนนิการปลูกหญ้า แล้วเสร็จ 

- รื้อถอนตู้ cabin สำนักงานช่ัวคราว และรั้วช่ัวคราว พร้อมปรับพื้นที่ เก็บ   
ความเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามที่กำหนดในรูปแบบ 
และสัญญาจา้งพรอ้มดำเนินการ

- งานอื่น ๆ แลว้เสร็จตามที่กำหนดในรูปแบบและสัญญา พรอ้มดำเนินการรื้อ
ถอนรั้วช่ัวคราว พร้อมปรับพืน้ที่เก็บความเรยีบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารแลว้เสร็จทั้งหมด

- ดำเนนิการทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนนิการทำความสะอาดและเก็บความเรยีบร้อยของอาคารและบริเวณ
โดยรอบ แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ซึ่ง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ บวท. (ผูว่้าจ้าง) มีหนังสือแจ้งส่งมอบพืน้ที่     

                                                                                                     

๑๐. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ผูว่้าจา้ง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝนืดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงนิของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจา้ง

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ บวท. ได้รับมอบงานในงวดงานสุดท้าย  

๑๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ผูรั้บจ้างตอ้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานหลัก (Master Schedule) ให้ บวท. ภายใน ๓๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวใหถ้ือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา
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๑๓. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
๑๓.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานหลัก (Master Schedule) ส่งให้ผู้ควบคุมงานและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังจากลงนามสัญญาจา้ง
๑๓.๒ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งรายช่ือลูกจ้างของผู้รับจ้างพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนเริ่มดำเนินงาน  หากมีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายช่ือลูกจ้างของผู้
รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างมิใช่คนไทยต้องมี
“บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง หลักฐาน
ประจำตัวพนักงานของผู้รับจ้างตอ้งไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาทำงานให้ผูว่้าจา้ง

๑๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญา โดยจะต้องทำตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ยื่นให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๓.๔ ผู้รับจา้งจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่
ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องทำตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ยื่นให้แก่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๓.๕ ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน (รวม
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากผู้รับจ้างจะเข้าทำงานไม่ตรงกับเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
ให้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้ว่าจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะ
สามารถเข้าทำงานในเวลาดังกล่าวได้ 

๑๓.๖ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสามารถส่ังให้หยุดงานได้ทันที ในกรณีการ
ดำเนนิงานมกีลิ่น เสียง และฝุ่น ที่ส่งผลกระทบต่อพืน้ที่ตามความเหมาะสม

๑๓.๗ ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทำที่พักภายในสถานที่ก่อสร้างได้ ยกเว้นอาคารช่ัวคราว สำหรับ
เก็บวัสดุและอุปกรณ์เท่านั้น 
       ๑๓.๘ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบรูป รายละเอียดของแบบ ปริมาณงานและราคา (BOQ) 

รายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขโดยละเอียด เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด 
ให้สอบถามจากผู้ควบคุมงานโดยตรง ก่อนดำเนินงานทุกครั้ง
          ๑๓.๙ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะนำรถเครนเข้ามาบริเวณอาคาร ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และรอการอนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของ
พืน้ที่ถึงจะสามารถนำรถเครนเข้ามาปฏิบัติงานได้ 
        ๑๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้การทำงานเกิดความเสียหายต่ออาคารเดิม รวมทั้ง
โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว พื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ
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เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขจนแล้วเสร็จและใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดย
ค่าใชจ่้ายเป็นความรับผดิชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
       ๑๓.๑๑ ในขณะที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ มาตรการป้องกันฝุ่น 
เสียง น้ำเสีย รวมถึงต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและบริเวณโดยรอบพืน้ที่ก่อสร้างที่เพียงพอเหมาะสม
        ๑๓.๑๒ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยผู้ว่าจา้งจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๑๓.๑๓ กรณีที่ บวท. มีความจำเป็นในการส่งมอบพื้นที่ทำงานให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าหรือ ไม่
สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บวท. ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการประกวดราคา และในการลงนามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ
        ๑๓.๑๔ ข้อกำหนดการก่อสร้างในพืน้ที่เขตการบิน (Air Side)

- พื้นที่ก่อสร้างฯ ตามสัญญาจ้างนี้ อยู่นอกและในพื้นที่เขตการบิน (Air Side) ท่าอากาศยาน
อุดรธานี เป็นสนามบินซึ่งเปิดใช้งาน ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยาน    
เพื่อกำหนดแผนงานก่อสร้างต่างๆ ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ให้การขึ้นลง ของอากาศยานเป็นไปโดย
ปลอดภัย โดยไม่มียานพาหนะที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างตามสัญญานี้ตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆ 
เข้าไปใกล้ บริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือเข้าใกล้ไปปิดบังสัญญาณต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องช่วยการเดินอากาศ
ในขณะอากาศยานกำลังบินขึ้นหรอืลง ยานพาหนะเครื่องจักรกล พื้นที่เก็บวัสดุ และพืน้ที่กำลังก่อสร้าง
ที่อยู่ในพื้นที่เขตการบิน (Air Side) จะต้องทาสีหรือติดตั้งสัญญาณไฟ หรือวิธีอื่นใดเป็นที่ยอมรับ     
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ บวท. เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่     
หอควบคุมการจราจรทางอากาศ

- ผูรั้บจา้งต้องจัดทำแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเขตการบิน (Air Side) เสนอ
ผู้ควบคุมงานของ บวท. ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง และผู้รับจ้าง
จะต้องเข้าร่วมประชุมเรื่องแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเขตการบิน (Air Side) ร่วมกับ บวท. 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเขตการบิน (Air Side) 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ท่าอากาศยานอุดรธานี และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.)   บวท. จึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อไป ทั้งนี้ บวท. ขอสงวนสิทธิ์ใน
การส่งมอบพื้นที่ทำงานให้แก่ผู้รับจ้างภายหลังจากการที่ได้รับการอนุญาตแผนความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในเขตการบิน (Air Side) จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยผู้รับ
จา้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และระยะเวลาในการดำเนินการเพิ่ม
         ๑๓.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนด วัสดุป้ายไวนิล พื้นสีน้ำเงนิเส้น
ขอบสีขาว ติดตั้งบนรั้วช่ัวคราว (กั้นเขตก่อสร้าง) หรือบนผนังของอาคารในส่วนที่มองเห็น หรือ
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ตำแหน่งตามที่ผูว่้าจา้งกำหนด  ซึ่งมีความม่ันคงแข็งแรง หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่นขนาดป้ายต้องไม่
น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. โดยมีรายละเอียดบนป้ายโครงการดังนี้

- ตราสัญลักษณ์ของ บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขนาด ศก. ๒๕ ซม.
- ช่ือหน่วยงาน “บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด” สูง ๑๐ ซม. สีขาว
- สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง ๕ ซม. สีขาว
- ช่ือโครงการ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ช่ือ ที่อยู่ผูรั้บจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิน้สุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ช่ือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ช่ือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และหมายเลข

โทรศัทพ์
- QR Code จากระบบ e-GP ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.
- ระบุคำว่า “กำลังก่อสร้างดว้ยเงนิรายได้ของหน่วยงาน”

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ                     
ผูค้วบคุมงานของผู้ว่าจา้งให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตดิตั้งป้าย
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หมวดที่ ๒   ข้อกำหนดท่ัวไป

๑.  คำจำกัดความ
“ ผูว้่าจ้าง ”  หมายถึง  บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
“ ผูรั้บจ้าง ”  หมายถึง  ผูเ้สนอราคาที่ได้ทำสัญญาการจา้งเหมากับผูว่้าจา้งแล้ว
“ ผู้แทนผู้ว่าจ้าง ”  หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้ควบคุมดูแล หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตลอดจนการทำ
สัญญาการจา้งเหมา 

๒.  การตรวจสอบ 
๒.๑ SITE SURVEY ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ และสภาวะที่มี หรือเป็นอยู่ก่อนอื่น และ

ต้องเสนอผลการตรวจสอบนั้น เพื่อการพิจารณาในกรณีที่มีสภาวะอันอาจทำให้เกิดกระทบกระเทือน
ยุ่งยากแก่งานที่ระบุในสัญญาได้  ผู้รับจ้างจะต้องทำการรังวัด ตรวจสอบหมุดหลักเขต จัดทำระดับ
แนวส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเช่ือมกับของเดิม และระยะต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างให้
ชัดเจน แล้วจัดทำรายงานความคลาดเคลื่อน อันได้เกิดขึ้นระหว่างแบบก่อสร้างกับสถานที่จริงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อทำการวินิจฉัยและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับจ้างก่อน
ดำเนนิงานต่อไป

๒.๒  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายคุ้มครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
อาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย

๓.  แบบขยายรายละเอียดและวิธีปฏิบัติงาน (SHOP DRAWING)

ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานทุกแห่งใน
งานก่อสร้างและจัดทำเป็นแบบขยายรายละเอียด จำนวน ๒ ชุด ลงวันที่  ช่ือโครงการ  และตำแหน่ง
ของแบบขยายรายละเอียด ทั้งนี้แบบขยายรายละเอียดจะต้องแสดงถึงวิธีการ  การดำเนินการ  
ตำแหน่ง  และระยะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้ละเอียด

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบขยายรายละเอียดให้กับผู้ควบคุมงานเพื่อการอนุมัติก่อนการ
ดำเนินการงานอย่างน้อย ๗ วัน  และจะต้องแจ้งให้ควบคุมงานทราบก่อนการทำงานจริงอย่างน้อย 
๒๔ ช่ัวโมง 

๔.   การเก็บรักษาแบบรูปในที่ก่อสร้าง
ผูรั้บจ้างจะต้องเก็บแบบรูปพร้อมทั้งรายการก่อสร้างไว้ ณ ที่ก่อสร้าง ๑ ชุด โดยจัดเรียงลำดับ 

และรวบรวมไว้ใหเ้ป็นระเบียบ  เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
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๕.   ลิขสิทธิ์ของแบบรูปและรายการ
แบบรูปและรายการก่อสร้างที่จัดทำทั้งหมด เป็นลิขสทิธิ์ของผู้ว่าจา้ง หา้มผู้ใดนำไปใช้งานอื่น  

๖.   บันทึกการแก้ไขแบบรูป
หากมีการคลาดเคลื่อน หรือ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปและรายการก่อสร้างไม่ว่ากรณีใด ผู้รับ

จ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ  
หากผู้รับจ้างกระทำการแก้ไขใด ๆ เอง  โดยผู้ว่าจ้างมิได้ให้ความเห็นชอบด้วย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๗.   การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุ
ผูรั้บจ้างมีหน้าที่ขออนุมัติใช้วัสดุต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑  ตอ้งมเีอกสารนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาส่งถึงผู้ควบคุมงานพร้อมตัวอย่างวัสดุ
๗.๒  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง จะต้องอยู่ในสภาวะเรียบร้อยได้มาตรฐาน และคุณภาพที่

ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการตกแต่งทุกประการ
๗.๓  ต้องระบุในแผ่นป้าย บอกช่ือโครงการ วัสดุ บริษัทผู้ผลิต วันที่ส่งอนุมัติ ตำแหน่งที่ใช้ 

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปิดบนวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างดังกล่าว
๗.๔  วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างดังกล่าว จะต้องมีขนาดพอที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ประเภทสี

การตกแต่ง ลักษณะผิววัสดุ ตลอดจนในกรณีที่ต้องมีการเลือกสี วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง ทางผู้รับจ้าง
จะต้องจัดเสนอใหค้รบสีต่าง ๆ ตามที่ผูผ้ลติได้ผลติขึน้

๗.๕  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างแค็ตตาล๊อก หนังสืออธิบายคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่
นำเสนอ เพื่อการอนุมัตินัน้ ๆ มาเสนอแก่ผู้ควบคุมงาน

๗.๖  เอกสารหรือตัวอย่างวัสดุที่จะเสนอเพื่อขออนุมัติใช้งานต้องทำเป็น ๒ ชุด และในกรณีที่ผู้
รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามกำหนด ทางผู้ รับจ้างสามารถจัดเสนอวัสดุเทียบเท่า เพื่อ
การพิจารณาตรวจสอบ โดยวัสดุเทียบเท่าดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าวัสดุที่กำหนด  และใน
กรณีที่วัสดุเทียบเท่ามีราคาสูงกว่าที่กำหนด ทางผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  
รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ การจัดใช้วัสดุเทียบเท่าต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

๘.   การทดสอบ
หากไม่มีระบุไว้อย่างอื่น การจัดการตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ

ให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์และ
แรงงานจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งผู้ควบคุมงานอาจเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใด ๆ ก็ได้เพื่อให้งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายระยะเวลาที่กำหนดไว้



๑๔

๙.   การจัดทำแผนการดำเนินงานหลัก
๙.๑ หลังจากการลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานหลัก 

(MASTER SCHEDULE) จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน โดยจะต้องแสดงเป็นแผนของงานทั้งหมดที่จะ
เริ่มปฏิบัติ และกำหนดแล้วเสร็จ รวมทั้งแผนการส่งมอบงานแต่ละงวด

๙.๒ ผูรั้บจ้างตอ้งเริ่มปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในลำดับขั้นตอนของงาน

๑๐. การบันทกึการปฏิบัติงานและการประชุม
๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกรายละเอียดขั้นต้อนการปฏิบัติงาน วัสดุที่ใช้ เหตุการณ์แวดล้อม 

พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  เพื่อรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกวัน 
๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงานทุกสัปดาห์  หรือการประชุมอื่นที่ถูกจัด

ขึน้เป็นกรณีพิเศษ 

๑๑.   การใช้สถานที่
ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างที่เก็บวัสดุเครื่องมือและสัมภาระ  และ ที่ทำงานของคนงานให้อยู่ใน

ขอบเขตของบริเวณที่ทำการก่อสร้าง โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน และให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายเทศบัญญัติ ข้อบังคับของราชการ และระเบียบข้อบังคับตามที่ผูว่้าจ้างได้ระบุไว้

๑๒.   ป้ายแสดงโครงการจัดสร้าง
๑๒.๑ หา้มตดิตั้งป้ายโฆษณาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน
๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายแสดงงานก่อสร้างตามสัญญา ตามแบบฟอร์มและลักษณะที่

กำหนดไว้
๑๒.๓ ผูรั้บจ้างจะต้องทำป้ายแสดงเขตอันตราย ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในระยะไม่น้อย

กว่า ๑๐ เมตร โดยรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

๑๓.   งานฝีมือ
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษา กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมจัดทำบัญชีแสดง
จำนวนช่างทั้งหมดของแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง
๑๓.๒ สาขาช่างไฟฟ้า
๑๓.๓ สาขาช่างเช่ือม

๑๔.   การรักษางาน และทรัพย์สิน
ผูรั้บจ้างต้องจัดการป้องกันรักษางานทั้งหมด และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้ปลอดภัยจากความ

เสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้  ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไขส่วนที่เสียหายทั้งหมดให้อยู่ในสภาพดี
เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันรักษางานที่ทำแล้ว หรือยังไม่แล้วเสร็จตลอดระยะเวลาของ



๑๕

การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใหม่ เรียบร้อยจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทั้งต้องป้องกันทรัพย์สิน
ของผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการเสียหายตามกฎหมาย และตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้

๑๕.   แบบที่สร้างจริง (As – Built Drawings)

๑๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบ As – Built Drawings ของโครงการ  โดยมีมาตราส่วนไม่น้อย
กว่าแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย  แบบที่จัดทำนี้ให้
เป็นแบบกระดาษขาว ขนาด A3 จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เข้าเล่มเป็นชุด อันได้แก่ เอกสารประกันอุปกรณ์
ต่าง ๆ เอกสารที่เกี่ยวกับรายการวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ส ีขนาด รายละเอียดของคำอธิบายวิธีใช้วัสดุ
อุปกรณ์ คู่มือของผูผ้ลติวัสดุที่ใชใ้นโครงการมอบให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน ๓ ชุด

๑๖.   การทำความสะอาดสถานที่
ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุ ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน หรือจัดการให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องขนเศษไม้ 
น่ังร้าน และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ออกจากอาคาร และบริเวณโดยรอบให้หมดสิ้น และทำความสะอาด
บริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่จะเข้าใช้สอยอาคารได้ทันที

๑๗. STANDARD ข้อกำหนด และมาตรฐานหลัก
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานของ วสท . มอก. กรม

ป่าไม้ ASTM. BS. SMM. CSL. ASA. ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ประกอบติดตั้ง การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใชต้ิดตัง้ หรอืดำเนนิการก่อสร้าง


