

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ พ.๗/๒๕๖๐
ทำเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีข้อความดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ พ.๗/๒๕๖๐ ทำเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตกลงจ้าง และบริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด ตกลงรับจ้างออกแบบ ปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการและอาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการส่งมอบงานแล้วเสร็จ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ เพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑.๑ หนังสือบริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด ที่ SE006/62 จำนวน ๓ หน้า

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑.๒ หนังสือย่นราคา ที่ SE001/63

จำนวน ๑ หน้า

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ เพิ่มวงเงินของสัญญา ๑๘๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทำให้วงเงินรวมของสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาแก้ไข

ข้อ ๓ เพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ ๘. ของสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๙,๑๐๐.-บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๖๓๐๐๐๐๕๒๘๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าจ้างตามสัญญาที่แก้ไขมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๔ แก้ไขข้อความเรื่องค่าจ้างข้อ ๔. เฉพาะงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๓ จ่ายค่าจ้างจำนวน ๑๘๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบรูปแบบรายละเอียด (Detail Drawings) รายการประกอบแบบ (Specification) รูปแสดงทัศนียภาพภายนอกบัญชีแสดงรายการปริมาณและวัสดุ (BOQ) และรายการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน พร้อมสื่อบันทึกไฟล์แบบละเอียดในรูปแบบของโปรแกรม AUTOCAD และรายการคำนวณทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามข้อกำหนดในสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ จ่ายค่าจ้างจำนวน ๒๐,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรูปแบบของการก่อสร้าง กรณีที่มีข้อขัดข้อง ข้อสงสัย อันเนื่องมาจากรายละเอียดของรูปแบบก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจนในระหว่างที่ทำการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ โดยจะจ่ายค่าจ้าง เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว”



๒/นอกจาก...

นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ พ.๗/๒๕๖๐ ทำเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าว

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....

(นายปรีชา หริพงศ์)

ผู้ว่าจ้าง



เส้าเอก สถาปนิก
SAO EK ARCHITECTS
CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายชาลิต ตั้งมิตรเจริญ)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางจุไรรัตน์ โพธิ์ครุประเสริฐ)

พยาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญธารีย์ บุญมาก)

พยาน

เสาเอกสถาปนิก

SE. 006/62

วันที่ 3 กันยายน 2562

เรื่อง ข้อเสนอให้บริการวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรม

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารมหาเมฆ

สำนักงานใหญ่ พุฒมหาเมฆ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารมหาเมฆ

สำนักงานใหญ่ พุฒมหาเมฆ สัญญาเลขที่ พ.๗/๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นออกแบบปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารอำนวยการ อาคารมหาเมฆ และอาคารปฏิบัติการ ซึ่งได้ส่งมอบงานให้กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ต่อมา บวท. มีความต้องการที่จะปรับปรุงรูปแบบดังกล่าว และได้ติดต่อให้ บริษัทฯ ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวใหม่ตามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงของ บวท.

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับดำเนินงานดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ ๙๐ วัน หลังจากลงนามสัญญา โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายขวลิต ตั้งมิตรเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด

บริษัท
เสาเอก สถาปนิก
SAO EK ARCHITECTS
CO., LTD.


บริษัท
เสาเอก สถาปนิก
SAO EK ARCHITECTS
CO., LTD.




SAO EK ARCHITECTS
COMPANY LIMITED

14 TIWANON 14, THASAI
MUANG NONTABURI 11000
T : 02-951-3393
E : scoek@yahoo.com


AEROTHAI

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย



- อาคารที่จะทำการภาพลักษณ์
งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ได้แก่
- A อาคารอำนวยการ
 - B อาคารปฏิบัติการ
 - C อาคารมหาเมฆ

• THAINESS WITH THAI PATTERN



แนวคิดในการออกแบบ

ได้นำเสนอแนวคิดรูปแบบการแปลนของคลื่นวิทยุที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินและอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสื่อความหมายถึงความเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการด้านนี้ และมีการสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปโดยจำลองด้วยส่วนหนึ่งของตึกประจายาม จดทะเบียนและสร้างเส้นสายที่วาดแปลนขึ้นมาใหม่ให้เป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของอาคาร



โครงการออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และ อาคารมหาเมฆ



นายวิชาญ วัฒนศิริ

• LUMINOSITY CONTROL BY INTERNAL USES



MORE LUMINOSITY
LESS LUMINOSITY

• GRADIENT TRANSLATION WITH RADIO WAVES



ALTERNATIVE 1



เจ้าเอก สถาปนิก
SAO EK ARCHITECTS
CO., LTD.





EXTERIOR PERSPECTIVE

โครงการออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และ อาคารมหาเมฆ



Handwritten signature or initials.



สถาปนิก
K ARCHITECTS
CO., LTD





เสาเอกสถาปนิก

SE. 001/63

วันที่ 16 มกราคม 2563

เรื่อง ข้อเสนอให้บริการวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรม

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารมหาเมฆ

สำนักงานใหญ่ หุ้่งมหาเมฆ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุ

อ้างถึง 1) สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารมหาเมฆ

สำนักงานใหญ่ หุ้่งมหาเมฆ สัญญาเลขที่ พ.๗/๒๕๖๐

2) จดหมาย SE.006/62 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง(1) บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นออกแบบปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารอำนวยการ อาคารมหาเมฆ และอาคารปฏิบัติการ ซึ่งได้ส่งมอบงานให้กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ต่อมา บวท. มีความต้องการที่จะปรับปรุงรูปแบบดังกล่าว และได้ติดต่อให้ บริษัท เสาเอกฯ ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวใหม่ ตามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงของ บวท.

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับดำเนินงานดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ ๙๐ วัน หลังจากลงนามสัญญา รายละเอียดตามอ้างถึง(2) และยืนยันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ 182,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาลิต ตั้งมิตรเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด
SAO EK ARCHITECTS CO., LTD.



บริษัท
เสาเอก สถาปนิก
SAO EK ARCHITECTS
CO., LTD.



SAO EK ARCHITECTS

COMPANY LIMITED

14 Thawong Soi 41 Thasae Mihaeng Nonthaburi 11110 Thailand Tel: 02-5612222 Fax: 02-5612222