

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เลขที่ กพ.บท. e-B 88/2569

จ้างก่อสร้างอาคาร Support Building ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

ตามประกาศ บริษัท วิศุการบิณฑงประเทศไทย จ้งกัถ

ลงวันที่

๒๕๖๙

บริษัท วิศุการบิณฑงประเทศไทย จ้งกัถ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บพท.” มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Support Building ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บวท. เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ยื่นข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ยื่นข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ยื่นข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับ ข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่า ของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณี ผู้ยื่น ข้อเสนอเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคาร ภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่า ของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๑๐
- (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดและขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ บวท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บวท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ บวท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ บวท.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔,๐๓๓,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ บวท. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๑๐๒๔๖-๔ ชื่อบัญชี บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร มาให้ บวท. ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมา พร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e - GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวัน และเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่ สัญญาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ บวท. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ บวท. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บวท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ บวท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ บวท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือ บวท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ บวท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ บวท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง บวท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

หรือ บวท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ บวท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก บวท.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา บวท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เคยเสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ บวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ บวท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายให้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บวท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายงวด จำนวน ๑๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานสกัดพื้นถนนยางมะตอยเดิมออก พร้อมขนไปทิ้งแล้วเสร็จ
- งานดินถมบดอัดแน่น บริเวณบ่อน้ำเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถางป่าและขุดตอ ขนย้ายต้นไม้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่/กำจัดวัชพืชในบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน/งานไฟฟ้าชั่วคราวและมีเตอร์ชั่วคราวแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อ/ติดตั้งระบบประปา มิเตอร์ชั่วคราวใหม่แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างแนวรั้ว – ประตูชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายไวโนลโครงการ และป้ายไวโนลสัญลักษณ์เตือนอันตราย
- จัดสร้างตู่สำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม ห้องน้ำ (ตามรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ) แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานวางผัง ปักหมุด สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเข็มเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบน้ำทิ้ง อาคาร Support Building ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก อาคาร Support Building ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๒ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๒ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๒ สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นดาดฟ้า สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นดาดฟ้า สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา และเว้นช่องว่างประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ผังบริเวณโดยรวมรอบโครงการ

- ติดตั้งท่อร้อยสายฝังดินระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอก (ไม่รวมท่อร้อยสายฝังดินระบบแสงสว่างซุ้มพระ) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งบ่อ Manhole แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเหนือท่อร้อยสาย งานขุดดินฝังท่อร้อยสายและถมคืนแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณส่วนซุ้มหลังคาทางเข้าอาคาร Support Building ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณส่วนชานพักชั้นลอยชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณบันไดทางขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าหลังคาชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณวนซุ้มหลังคาอาคาร Support Building บริเวณชั้นดาดฟ้าหลังคาชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณส่วนหลังคาอาคาร Support Building บริเวณชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างงานระบบระบายน้ำใต้ดิน งานเดินวางท่อ งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารอาคาร Support Building ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา และเว้นช่องว่างประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานทำระบบกันซึมลาดฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนซูปซิงค์เคลือบสี และวางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบน้ำดี อาคาร Support Building (พร้อมอุปกรณ์วาล์ว ยกเว้นวาล์วด้านถึงเก็บน้ำ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินท่อระบบน้ำทิ้ง อาคาร Support Building แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานติดตั้ง DUCT WORK PID และ FLEXIBLE AIR DUCT แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินสายไฟ และสายควบคุม ร้อยท่อ EMT สำหรับเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้ง REFRIGERANT PIPE และฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation) สำหรับเครื่องปรับอากาศ VRF แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้ง REFRIGERANT PIPE และฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation) สำหรับเครื่องปรับอากาศ Split Type และ PAC แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานฉาบปูนผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง ชั้นลาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนฝ้าเพดานและท้องบันได ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- ติดตั้งท่อร้อยสาย รางเดินสาย สายไฟฟ้าและสื่อสารของตู้ Switch Hub และ TC Box (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Distribution Board (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Load Panel (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Load Panel NP.GH แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแสงสว่าง (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบ CCTV (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบ Access Control (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของวงจรเครื่องปรับอากาศและ Pump (อาคาร Support Building) (หมวดงานไฟฟ้า) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้ง Circuit Breaker ของวงจร Pump (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กทางเดินข้ามท่อ (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ

- งานวางผัง ปักหมุด สำหรับอาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเข็มเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๘ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานผนังและฝ้ากรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่อง ภายนอกแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานผนังกรุกระเบื้องแกรนิตผิวมันสำหรับห้องน้ำชั้น ๑ - ๒ และห้องน้ำคนพิการ แล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดเรียบเคลือบ Epoxy ชั้น ๑ ห้อง Generator, MDB, UPS แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา - สุขาภิบาล (Hose Bibb, FCO, Floor Drain, Roof Drain, etc.) ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้ง Closed Cell Insulation ๓/๔ นิ้ว ชนิดแผ่นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติ (พร้อมงานเดินสายไฟพร้อมท่อ) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานระบบใต้พื้น Raised Floor (หมวดงานไฟฟ้า) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ

- งานโครงสร้างคาน - พื้น เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ สำหรับอาคารป้อมยาม เสาธง และซุ้มพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน - พื้น เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา สำหรับอาคารป้อมยามและซุ้มพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายฝังดินของระบบแสงสว่างซุ้มพระ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานขุดดินฝังท่อร้อยสายและถมคืน (ระบบแสงสว่างซุ้มพระ) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลักดิน บ่อทดสอบความต้านทานดิน (อาคารป้อมยาม) พร้อมทดสอบค่าความต้านทานดินแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก อาคารป้อมยามและซุ้มพระ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานผนังและฝ้ากรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่อง ภายใน - ภายนอก แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ชั้น ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ฉาบปูนเรียบ ชั้น ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดานแผ่นอะคูสติค ชนิดขอบบังใบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานกรุแผ่นอลูมิเนียม Perforate โครงคร่าวเหล็กกล่อง ภายนอกบริเวณด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูทับด้วยระบบพื้นยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOOR) ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน - ภายนอก ชั้น ๑ - ๒ และ ดาดฟ้าแล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าและท้องบันไดด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน - ภายนอก ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมต่อท่อ FLEXIBLE AIR DUCT แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด FK-5-1-12 แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๑๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานบันได ๑ และ ชุดราวสแตนเลสกันตกภายใน แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตชนิดมันเงา สำหรับภายในอาคาร ชั้น ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- งานพื้นทำผิวผนังซีเมนต์ขัดมันสำหรับภายในอาคาร ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานปูพื้นหินแกรนิตสีดำผิวพ่นไฟ สำหรับภายนอกอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานชุดราวสแตนเลส ทางลาดภายนอกแล้วเสร็จ
- พื้นโครงเหล็กยกกรุด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ปูทับด้วยพื้นกระเบื้องยาง สำหรับภายในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวอลูมิเนียม/บัวยาง สำหรับภายในอาคาร ชั้น ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงอะลูมิเนียมกล่อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงอะลูมิเนียมแต่งอาคาร ๑ - ๓ แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูทับด้วยพื้นไม้เทียม WPC ดาดฟ้า ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังกรุด้วยผนังไม้ตกแต่งไม้เทียม WPC บริเวณ โถงต้อนรับ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานผนังกรุไม้อัดหนา พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่องปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนตห้องประชุม ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายตัวอักษรสแตนเลส ตราสัญลักษณ์บริษัท และชื่ออาคาร บริเวณโถงทางเข้าภายนอก ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูด้วยหินกาบธรรมชาติภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VRF แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Precision Air Conditioner) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ติดตั้งเต้ารับเดี่ยว ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉิน (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งคอมไฟชนิดต่างๆ พร้อมหลอด ชุดรางพร้อมหลอด สปอร์ตไลท์ สวิตช์ไฟ (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ไม่รวมท่อและสาย) (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ Switch Hub และ TC Box พร้อม Module (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ Load Panel พร้อม Circuit Breaker และเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแสงสว่าง (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบ CCTV (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของระบบ Access Control (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสาย รางเดินสาย สายไฟฟ้าและสื่อสารของตู้ Switch Hub และ TC Box (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ

งานภูมิทัศน์

- งานติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูปขอบมน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานปูแผ่นพื้นทางเดินแผ่นปูทางเท้าคอนกรีตแบบพิมพ์ลายพร้อมขอบคันหิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานภายนอกระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๑๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น ๑ - ๒ และห้องน้ำคนพิการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TOP เคาร์เตอร์ ห้องน้ำชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องแกรนิตชนิดผิวหยาบ สำหรับห้องน้ำชั้น ๑ - ๒ และห้องน้ำคนพิการ แล้วเสร็จ

- งานพื้นทำผิววงสี่ซีเมนต์ขัดมันและจุ่มกบ้นไต PVC บันได ๒ – ๓ ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดราวบันได เหล็กกล่อง บันได ๒ – ๓ ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split Type ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งหน้ากากลม (SCD,EAG,RAG) และปั้มน้ำทำงานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จ
- งานระบบการต่อลงดิน พร้อมทดสอบค่าความต้านทานดินแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายประธานและสายต่อหลักดินของ MDB แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ MDB และ DB (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ

อาคารผู้มพระ

- งานก่ออิฐมวลเบา และเว้นช่องว่างประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานผนังฉาบปูนและทำผนังทรายล้างแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นหินแกรนิตสีดำผิวพ่นไฟ เว้นทรายล้างแล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก (เฉพาะส่วนที่ไม่ได้หุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิต) แล้วเสร็จ
- งานกรุแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่องแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายตัวอักษรสแตนเลสแล้วเสร็จ

งานภูมิทัศน์

- งานติดตั้งขอบคั่นหินสำเร็จรูปขอบมนแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นพื้นทางเดินแผ่นปูทางเท้าคอนกรีตแบบพิมพ์ลายพร้อมขอบคั่นหินแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นพื้นทางเดินอิฐบล็อกตัวหนอนปูพื้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔.๘ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split Type ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งถังดับเพลิงมือถือและถังดับเพลิงอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเต้ารับคู่ เต้ารับคอมพิวเตอร์ เต้ารับโทรศัพท์ (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- งานระบบ Generator แล้วเสร็จ
- งานระบบ UPS แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Distribution Board (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Load Panel (อาคาร Support Building) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายป้อนของตู้ Load Panel NP.GH แล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายของวงจรเครื่องปรับอากาศและ Pump (อาคาร Support Building) (หมวดงานไฟฟ้า) แล้วเสร็จ

ฝั่งบริเวณโดยรวมรอบโครงการ

- ติดตั้งท่อร้อยสายฝังดินระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอก (ไม่รวมท่อร้อยสายฝังดินระบบแสงสว่างซุ้มพระ) แล้วเสร็จ

อาคารซุ้มพระ

- ติดตั้งท่อร้อยสายฝังดินของระบบแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบแสงสว่าง (ส่วนที่เหลือ) แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม

- งานก่ออิฐมวลเบา และเว้นช่องว่างประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานผนังฉาบปูนผนัง ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน -นอก แล้วเสร็จ
- งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ
- งานปูพื้นหินแกรนิตสีดำผิวพ่นไฟ พร้อม TOP เคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค สำหรับห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ กระจก อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทำระบบกันซึมหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนังและฝ้ากรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงอะลูมิเนียมแต่งอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split Type แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานระบบประปา – สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังดับเพลิงมือถือพร้อมขาแขวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานภูมิทัศน์

- งานฐานเสาธง และติดตั้ง เสาธง แล้วเสร็จ
- งานทาสีอะคริลิครีซินสำหรับทาเส้นจราจรและสัญลักษณ์ และขอบฟุตบอล
- งานติดตั้ง คอนกรีตกันล้อรถ สำเร็จรูป

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

อาคาร Support Building

- งานทดสอบ ระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทดสอบ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- อบรมและทดสอบระบบ Generator ระบบ UPS ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
แล้วเสร็จ
- ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับสื่อสาร สายสื่อสาร (ตามที่กำหนดให้ทดสอบ)
แล้วเสร็จ

อาคารป้อมยาม

- งานทดสอบ ระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแผงสวิทช์ NP.GH (ส่วนที่เหลือ) แล้วเสร็จ
- งานระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานระบบเต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานระบบแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบ CCTV แล้วเสร็จ
- งานวงจรเครื่องปรับอากาศ (หมวดงานไฟฟ้า) แล้วเสร็จ

งานภูมิทัศน์

- งานจัดวาง หินภูเขาสำหรับจัดสวนแล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นไม้แต่งอาคาร สำหรับแต่งภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ
- งานปูทรายสำหรับแต่งภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ

- งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกอาคาร และทดสอบระบบแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดของงานส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสำนักงานและห้องประชุมชั่วคราว พร้อมเก็บทำความสะอาด และปรับสภาพ
พื้นที่คืนให้อยู่ในสภาพพื้นที่เดิมแล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จ
- เก็บความเรียบร้อย ทดสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารโดยรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ที่ไม่ได้ระบุในงวดที่ผ่านมา
ให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับจากวันที่ บวท. มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บวท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ บวท. ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เมื่อ บวท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง บวท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ บวท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บวท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๕ บวท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บวท. ไม่ได้

(๑) บวท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บวท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

๑๒.๑ การเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานระบุในข้อ ๑.๕ นี้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้รับจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

๑๒.๒ การพิจารณาคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคาค่างานนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณหรือ บวท. ในกรณีที่ค่างานไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณหรือ บวท. เป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ บวท. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถ ความชำนาญงานเฉพาะประเภทนั้น ๆ มาปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่ดีพอ บวท. มีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนช่าง เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพดีกว่า

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างหรือปรับปรุง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บวท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ บวท. ไว้ชั่วคราว

กองการพัสดุ

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่

๒๕๖๙