

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือน ธันวาคม 2567

นโยบายรัฐบาล :

1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล* (ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)

(1) โครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

2. รายงานในฐานะ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

3. สาระสำคัญ/ความเป็นมาของเรื่อง* (ระบุสาระสำคัญของความเป็นมาของเรื่อง)

..... จากภาวะเติบโตและแนวโน้มของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่ภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บพท. ประสบปัญหาและข้อจำกัดด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงานในอนาคต และไม่สามารถดำเนินการจัดทำระบบสำรองแบบต่างพื้นที่ (Offsite Backup) ได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของภาครัฐ

..... บพท. จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยได้ออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานของอาคารทั้งสองแห่งอยู่ต่างพื้นที่กัน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตและรองรับระบบปฏิบัติการสำรองแบบต่างพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Offsite Backup) รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงได้

4. ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า* (ระบุความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน)

..... บพท. ได้ดำเนินการโครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารหอควบคุมฯ ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ และอาคารสำนักงานฯ และตรวจรับงาน ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2568

5. ปัญหาและอุปสรรค*

อื่น ๆ (ระบุปัญหาและอุปสรรค)

(ระบุปัญหาและอุปสรรค) 1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และราคาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรับสูงขึ้น

2. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3. แรงงานไม่เพียงพอ

4. ขาดบุคลากรในการประสานงาน ในส่วนงานต่าง ๆ

6. ข้อเสนอแนะ* (ระบุข้อเสนอแนะ)

เบิกผลงานได้

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม และต้องทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถ

2. ควบคุม ให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

3. จัดหาแรงงานเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บวท. มีการบริหารจัดการร่วมกับผู้รับจ้าง เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงมีผู้ควบคุม

งานกำกับดูแลในทุกวัน

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ* (ระบุประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ)

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นและการขยายงานในอนาคต

8. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

อื่น ๆ (ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์)

ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้ใช้บริการสวนมินิกอล์ฟในการเดินทาง..... ระบุจำนวน -

9. งบที่ได้รับจัดสรร

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณ

เงินกู้ระยะยาว

งบประมาณโครงการ

งบประจำ

รายได้

ผลงานเด่น

10. เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ*

การท่องเที่ยวและบริการ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริษัท วิสาหกิจนันทนาการแห่งประเทศไทย จำกัด.(บวท.)

11.1 ชื่อผู้ติดต่อ* (ระบุชื่อผู้ติดต่อ) นายจิรวัดน์ เหลืองอร่าม

11.2 เบอร์โทรศัพท์* (ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ) 02-285-9108

12. ผลการดำเนินงานร้อยละ* (ระบุตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม) 75

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือน ธันวาคม 2567.

นโยบายรัฐบาล :

1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล* (ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)

(2) แผนงานพัฒนาการบริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอุตะเถา

2. รายงานในฐานะ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

3. สาระสำคัญ/ความเป็นมาของเรื่อง* (ระบุสาระสำคัญความเป็นมาของเรื่อง)

โครงการพัฒนาสนามบินอุตะเถาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้มีโครงการพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาสนามบินอุตะเถาให้เป็นสนามบินสาธารณะที่ให้บริการระหว่างประเทศแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค และช่วยลดปัญหาปริมาณการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองที่ใกล้ถึงขีดจำกัด ส่งผลให้เกิดความแออัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

4. ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า* (ระบุความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน)

บวท. ได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการบริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอุตะเถา โดยปัจจุบัน สกพอ. แจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ และพื้นที่สนับสนุนสำหรับให้บริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอุตะเถา ของ บวท. ว่ามีความครบถ้วนแล้ว และติดตาม สกพอ. เรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (Surveillance Radar : SSR) และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารระบบช่วยการเดินทางอากาศ ILS/DME ณ 36L ทางวิ่งปัจจุบัน และทางวิ่งใหม่ 36R

5. ปัญหาและอุปสรรค*

กระบวนการภายนอก : ขาดความร่วมมือกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ

(ระบุปัญหาและอุปสรรค) ภาคเอกชนคู่สัญญา (สัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตะเถาและเมืองการบินตะวันออก) พบทวนและปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดของโครงการฯ และแผนการพัฒนาโครงการฯ

6. ข้อเสนอแนะ* (ระบุข้อเสนอแนะ)

ควรเริ่มบูรณาการแผนงานโครงการของทุกหน่วยเกี่ยวข้อง โดยกำหนด Milestones สำคัญของโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยเกี่ยวข้องต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้าง การส่งมอบพื้นที่ เช่น อาคารหอควบคุมจราจรทางอากาศ อาคาร SSR และท่อร้อยสาย (Duct bank) เพื่อติดตั้งระบบข่ายสื่อสาร เป็นต้น) พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ* (ระบุประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ)

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นและการขยายงานในอนาคต

8. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

ประชาชนทั่วไป

ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้ใช้บริการสนามบินในการเดินทาง..... ระบุจำนวน -

9. งบที่ได้รับจัดสรร

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณ

งบประมาณโครงการ

งบประจำ

เงินกู้ระยะยาว

10. เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ*

ผลงานเด่น

การท่องเที่ยวและบริการ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

11.1 ชื่อผู้ติดต่อ* (ระบุชื่อผู้ติดต่อ) นายประดิษฐพงษ์ ตระกูลศักดิ์วิเศษ

11.2 เบอร์โทรศัพท์* (ระบุเบอร์โทรติดต่อ) 06-496-5549

12. ผลการดำเนินงานร้อยละ* (ระบุตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม) 44
