

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม (คค.) /บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานด้าน คมนาคม	โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับ การบินและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๑.๙๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กพ.บท.จ ๐๐๔๒/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ ปรึกษาควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเริ่มงาน ก่อสร้างอาคารต่อไป	ร้อยละ ๒๕	-	-	๒๔.๓๐	บวท.