


























































































    

1 2 3 4 5 6 7 8
ท่ี หนวย ปริมาณงาน ราคาตอหนวย เปนเงิน % เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน...
1 งานร้ือโครงสรางเดิม

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.
ตร.ม.

รวม -                 0%

Money -                 -             -                -                -                -                -                -                
AccMoney -                 -             -                -                -                -                -                -                

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอยาง กําหนดระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานของแตละรายการกอสราง เชน งานร้ือโครงสรางเดิม กําหนดระยะเวลากอสราง จํานวน 4 เดือน (ไมรวมระยะเวลาการกอสรางผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  รอยละของงานท่ีผูรับจางตองดําเนินการกอสรางตามแผนงานประจําดือนของแตละรายการกอสราง ซ่ึงแตละรายการกอสราง คิดเปน 100 %  
         4) Money  มูลคางานแตละรายการ คํานวณจากรอยละตามแผนงานเทียบกับมูลคางานของแตละรายการ
         5) % PLAN  รอยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลคาของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลคาของงานท้ังโครงการ

รายการ....

ตัวอยางแบบการจัดทําแผนการทํางาน

รายการ

รายการ....
รายการ....

รายการ....
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% ACC PLAN % ACC ACTUAL



1 2 3 4 5 6 7 8
ท่ี รายการ หนวย ปริมาณงาน ราคาตอหนวย เปนเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสรางเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000               500,000            16% 25 25 25 25
a2 ลบ.ม. 120 2,000               240,000            8% 50 50

2 งานผิวทาง -                  
b1 ตร.ม. 400 2,000               800,000            26% 20 20 20 20 20
b2 ตร.ม. 300 5,000               1,500,000         49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000        100%

Money 125,000          245,000      245,000          285,000          535,000          535,000          535,000          535,000          
AccMoney 125,000          370,000      615,000          900,000          1,435,000       1,970,000       2,505,000       3,040,000       

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%
% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%
% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%
% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอยาง กําหนดระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานของแตละรายการกอสราง เชน 1. งานร้ือโครงสรางเดิม กําหนดระยะเวลากอสราง จํานวน 4 เดือน  2. งานกอสรางผิวทาง กําหนดระยะเวลากอสราง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  รอยละของงานท่ีผูรับจางตองดําเนินการกอสรางตามแผนงานประจําดือนของแตละรายการกอสราง ซ่ึงแตละรายการกอสราง คิดเปนรอยละ 100 ตามตัวอยาง งานร้ือโครงสรางเดิม ถือเปนรอยละ 100 ของรายการนี้
         4) Money  มูลคางานแตละรายการ คํานวณจากรอยละตามแผนงานเทียบกับมูลคางานของแตละรายการ
         5) % PLAN  รอยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลคาของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลคาของงานท้ังโครงการ  

ตัวอยางวิธีการจัดทําแผนการทํางาน 
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เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8
ท่ี รายการ หนวย ปริมาณงาน ราคาตอหนวย เปนเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสรางเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000               500,000            16% 20 20 20 20 20
a2 ลบ.ม. 120 2,000               240,000            8% 50 50

2 งานผิวทาง -                  
b1 ตร.ม. 400 2,000               800,000            26% 15 20 15 20 30
b2 ตร.ม. 300 5,000               1,500,000         49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000        100%

Money 100,000          220,000      220,000          220,000          410,000          495,000          535,000          615,000          
AccMoney 100,000          320,000      540,000          760,000          1,170,000       1,665,000       2,200,000       2,815,000       

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%
% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%
% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอยาง กําหนดระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานของแตละรายการกอสราง เชน งานร้ือโครงสรางเดิม กําหนดระยะเวลากอสราง จํานวน 4 เดือน (ไมรวมระยะเวลาการกอสรางผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  รอยละของงานท่ีผูรับจางตองดําเนินการกอสรางตามแผนงานประจําดือนของแตละรายการกอสราง (แตละรายการกอสราง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลคางานแตละรายการ คํานวณจากรอยละตามแผนงานเทียบกับมูลคางานของแตละรายการ
         5) AccMoney  มูลคางานสะสมในแตละเดือน
         6) % PLAN  รอยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลคาของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลคาของงานท้ังโครงการ
         7) % ACC PLAN  รอยละของแผนดําเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  รอยละของการดําเนินงานจริง
         9) % ACC ACTUAL  รอยละของการดําเนินงานจริงสะสม
         10) % ACC DIFF  รอยละของความแตกตางระหวางการทํางานจริงเทียบกับแผนดําเนินการสะสม

ตัวอยางการคํานวณและการประเมินการดําเนินการตามแผนการทํางาน กรณีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

3.29%
10.53%

17.76%
25.00%

38.49%

54.77%

72.37%

92.60%

0.66% 5.72% 9.34%
14.41%

23.85%
35.25%

47.57% 51.61%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

% ACC PLAN % ACC ACTUAL

(500,000 X 20)
100 = 100,000

100,000
3,040,000 X 100 = 3.29 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไมถึงรอยละ 25
โดยความลาชาเปนความผิดของคูสัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา



เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 เดือนที่ 13 เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19 เดือนที่ 20
ที่ รายการ หนวย ปริมาณงาน ราคาตอหนวย เปนเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรางเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000               500,000            8% 20 20 15 15 30
a2 ลบ.ม. 120 2,000               240,000            4% 25 30 20
a2 ลบ.ม. 150 2,000               300,000            5%
a3 ลบ.ม. 150 2,000               300,000            5%

2 งานผิวทาง -                   
b1 ตร.ม. 400 2,000               800,000            13% 20 20 20
b2 ตร.ม. 200 5,000               1,000,000          16% 20 25 15 10 10
b2 ตร.ม. 300 10,000              3,000,000          49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000        100%

Money 100,000          100,000       135,000          75,000            -                 360,000          410,000          310,000          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
AccMoney 100,000          200,000       335,000          410,000          410,000          770,000          1,180,000       1,490,000       1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    1,490,000    

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%
% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%
% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%
% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอยาง กําหนดระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานทั้งสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการกอสรางตามแผนดําเนินงานของแตละรายการกอสราง เชน งานรื้อโครงสรางเดิม กําหนดระยะเวลากอสราง จํานวน 4 เดือน (ไมรวมระยะเวลาการกอสรางผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  รอยละของงานที่ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางตามแผนงานประจําดือนของแตละรายการกอสราง (แตละรายการกอสราง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลคางานแตละรายการ คํานวณจากรอยละตามแผนงานเทียบกับมูลคางานของแตละรายการ
         5) % PLAN  รอยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลคาของงานตามแผนดําเนินการ เมื่อเทียบกับมูลคาของงานทั้งโครงการ

ตัวอยางการคํานวณและการประเมินการดําเนินการตามแผนการทํางาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ป
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105,000
5,840,000 X 100 = 1.71 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4


