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ท่ี หน�วย ปริมาณงาน ราคาต�อหน�วย เป�นเงิน % เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน...
1 งานร้ือโครงสร�างเดิม

ลบ.ม.

ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.

ตร.ม.

รวม -               0%

Money -              -           -              -              -              -              -              -              

AccMoney -              -           -              -              -              -              -              -              

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย�าง กําหนดระยะเวลาการก�อสร�างตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก�อสร�างตามแผนดําเนินงานของแต�ละรายการก�อสร�าง เช�น งานร้ือโครงสร�างเดิม กําหนดระยะเวลาก�อสร�าง จํานวน 4 เดือน (ไม�รวมระยะเวลาการก�อสร�างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร�อยละของงานท่ีผู�รับจ�างต�องดําเนินการก�อสร�างตามแผนงานประจําดือนของแต�ละรายการก�อสร�าง ซ่ึงแต�ละรายการก�อสร�าง คิดเป�น 100 %  
         4) Money  มูลค�างานแต�ละรายการ คํานวณจากร�อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค�างานของแต�ละรายการ
         5) % PLAN  ร�อยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลค�าของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค�าของงานท้ังโครงการ
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รายการ....

ตัวอย�างแบบการจัดทําแผนการทํางาน

รายการ

รายการ....

รายการ....

รายการ....
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ท่ี รายการ หน
วย ปริมาณงาน ราคาต
อหน
วย เป�นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร�างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 25 25 25 25

a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                

b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 20 20 20 20 20

b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000       49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000      100%

Money 125,000        245,000     245,000        285,000        535,000        535,000        535,000        535,000        

AccMoney 125,000        370,000     615,000        900,000        1,435,000     1,970,000     2,505,000     3,040,000     

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%

% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%

% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%

% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย
าง กําหนดระยะเวลาการก
อสร�างตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก
อสร�างตามแผนดําเนินงานของแต
ละรายการก
อสร�าง เช
น 1. งานร้ือโครงสร�างเดิม กําหนดระยะเวลาก
อสร�าง จํานวน 4 เดือน  2. งานก
อสร�างผิวทาง กําหนดระยะเวลาก
อสร�าง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  ร�อยละของงานท่ีผู�รับจ�างต�องดําเนินการก
อสร�างตามแผนงานประจําดือนของแต
ละรายการก
อสร�าง ซ่ึงแต
ละรายการก
อสร�าง คิดเป�นร�อยละ 100 ตามตัวอย
าง งานร้ือโครงสร�างเดิม ถือเป�นร�อยละ 100 ของรายการน้ี
         4) Money  มูลค
างานแต
ละรายการ คํานวณจากร�อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค
างานของแต
ละรายการ
         5) % PLAN  ร�อยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลค
าของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค
าของงานท้ังโครงการ  

ตัวอย
างวิธีการจัดทําแผนการทํางาน 
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เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8

ท่ี รายการ หน�วย ปริมาณงาน ราคาต�อหน�วย เป�นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร'างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000              500,000          16% 20 20 20 20 20

a2 ลบ.ม. 120 2,000              240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                 

b1 ตร.ม. 400 2,000              800,000          26% 15 20 15 20 30

b2 ตร.ม. 300 5,000              1,500,000        49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000       100%

Money 100,000         220,000     220,000        220,000        410,000        495,000        535,000        615,000        

AccMoney 100,000         320,000     540,000        760,000        1,170,000      1,665,000      2,200,000      2,815,000      

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย�าง กําหนดระยะเวลาการก�อสร'างตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก�อสร'างตามแผนดําเนินงานของแต�ละรายการก�อสร'าง เช�น งานร้ือโครงสร'างเดิม กําหนดระยะเวลาก�อสร'าง จํานวน 4 เดือน (ไม�รวมระยะเวลาการก�อสร'างผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  ร'อยละของงานท่ีผู'รับจ'างต'องดําเนินการก�อสร'างตามแผนงานประจําดือนของแต�ละรายการก�อสร'าง (แต�ละรายการก�อสร'าง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค�างานแต�ละรายการ คํานวณจากร'อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค�างานของแต�ละรายการ
         5) AccMoney  มูลค�างานสะสมในแต�ละเดือน
         6) % PLAN  ร'อยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลค�าของงานตามแผนดําเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค�าของงานท้ังโครงการ
         7) % ACC PLAN  ร'อยละของแผนดําเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  ร'อยละของการดําเนินงานจริง
         9) % ACC ACTUAL  ร'อยละของการดําเนินงานจริงสะสม
         10) % ACC DIFF  ร'อยละของความแตกต�างระหว�างการทํางานจริงเทียบกับแผนดําเนินการสะสม

ตัวอย�างการคํานวณและการประเมินการดําเนินการตามแผนการทํางาน กรณีระยะเวลาไม�เกิน 1 ปP
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% ACC PLAN % ACC ACTUAL

(500,000 X 20)
100

= 100,000

100,000
3,040,000 X 100= 3.29 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไม�ถึงร'อยละ 25
โดยความล�าช'าเป�นความผิดของคู�สัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 ส้ินสุดสัญญา



เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 12 เดือนท่ี 13 เดือนท่ี 14 เดือนท่ี 15 เดือนท่ี 16 เดือนท่ี 17 เดือนท่ี 18 เดือนท่ี 19 เดือนท่ี 20

ท่ี รายการ หน�วย ปริมาณงาน ราคาต�อหน�วย เป"นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานร้ือโครงสร)างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          8% 20 20 15 15 30

a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          4% 25 30 20

a2 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%

a3 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%

2 งานผิวทาง -                

b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          13% 20 20 20

b2 ตร.ม. 200 5,000             1,000,000       16% 20 25 15 10 10

b2 ตร.ม. 300 10,000           3,000,000       49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000      100%

Money 100,000        100,000     135,000        75,000          -               360,000        410,000        310,000        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

AccMoney 100,000        200,000     335,000        410,000        410,000        770,000        1,180,000     1,490,000     1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%

% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%

% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%

% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย�าง กําหนดระยะเวลาการก�อสร)างตามแผนดําเนินงานท้ังสัญญา จํานวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก�อสร)างตามแผนดําเนินงานของแต�ละรายการก�อสร)าง เช�น งานร้ือโครงสร)างเดิม กําหนดระยะเวลาก�อสร)าง จํานวน 4 เดือน (ไม�รวมระยะเวลาการก�อสร)างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร)อยละของงานท่ีผู)รับจ)างต)องดําเนินการก�อสร)างตามแผนงานประจําดือนของแต�ละรายการก�อสร)าง (แต�ละรายการก�อสร)าง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค�างานแต�ละรายการ คํานวณจากร)อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค�างานของแต�ละรายการ
         5) % PLAN  ร)อยละของแผนดําเนินงาน คํานวณจากมูลค�าของงานตามแผนดําเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค�าของงานท้ังโครงการ

ตัวอย�างการคํานวณและการประเมินการดําเนินการตามแผนการทํางาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปO
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% ACC PLAN % ACC ACTUAL

(500,000 X 20)
100

= 100,000

105,000
5,840,000 X 100= 1.71 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4




